

SEMINAR

PROJEKTCONTROLLING FÜR ENERGIEVERSORGUNGSUNTERNEHMEN - GROÙE VORHABEN AUF KURS HALTEN -

Zielsetzung

Für ein erfolgreiches Projekt ist neben einer exakten Projektdefinition, der sorgfältigen Projektplanung und einem guten Projektstart die laufende Erfolgskontrolle notwendig. In diesem Training eignen Sie sich die wichtigsten und effektivsten Methoden des Projektcontrollings an, um Ihre Projekte entlang der Wertschöpfungskette eines Energieversorgers im gegebenen Kosten-, Zeit- und Qualitätsrahmen jederzeit im Griff zu haben.

Lernziele

- Sie erfahren, wie Sie die Prozesse, Kosten und Ressourcen auf Kurs halten und Projektziele erreichen.
- Sie sind in der Lage Effektivität und Effizienz der Projekte anhand von Kennzahlen beurteilen können.

Teilnehmerkreis

(Zukünftige) Projektleiter, Organisatoren, Koordinatoren, Führungskräfte, Inhouse-Berater.

Methode

Trainerpräsentation, Fallbeispiele, Übungen, Erfahrungsaustausch, Diskussion, Checklisten.

Inhalt

- Eckpunkte eines professionellen Projektcontrolling-Set-Ups: Klare Standards zu Methoden, Kennzahlen, Abnahme- und Abbruchkriterien, Ampelsystematik, Berichtswesen etc.
- Klassische und innovative z.B. agile Ansätze und Instrumente
- Mit der Toolbox des Projektcontrollers Projektfortschritt messen, Leistungsumfang monitoren, Risikoanalysen und -bewertungen integrieren, Planabweichungen kontrollen und Projektstatus reporten
- Best Practices, Tipps & Tricks

Termin

26.09. – 27.09.2019

Dauer 2 Tage

Beginn Tag 1: 10:00 Uhr; Ende Tag 2: 17:00 Uhr

Preis

1.050,00 € pro Teilnehmer zzgl. MwSt. (inkl. Verpflegung während der Veranstaltung und Seminarunterlagen)

Der Dozent

Dipl.-Kfm. Matthias Siebold

Buchung unter: www.gridlab.de oder info@gridlab.de, Trainingsort: GridLab GmbH Mittelstraße 7, D – 12529

Schönefeld,

Tel. 030 / 600 866 60.

Für die Hotelbuchung geben wir Ihnen gern eine Empfehlung.